

长春市双阳区乡村振兴局 长春市双阳区财政局 文件

长双乡振联〔2023〕2号

2022年衔接项目资金绩效自评结果 抽查报告

区委农村工作领导小组：

为全面掌握双阳区2022年衔接资金项目实施和资金使用情况，持续巩固脱贫攻坚成果，保障资金安全和规范使用，充分发挥衔接资金的使用效益，区财政局和区乡村振兴局于2023年3月19日至2023年3月29日期间对全区2022年衔接资金项目以及2021年2个帮扶产业项目进行了专项检查，现将检查情况报告如下。

一、抽查的总体情况

1. 2022年衔接资金项目基本情况

2022年，双阳区共使用中央、省级、市级、区级财政衔接资金4623.75万元。其中：中央财政衔接资1341.04万元，省级财政衔接资金2195万元，市级资金467万元，落实产业项目13个，基础设施项目27个，其他到人到户帮扶类项目7个。截

止3月29日，我区衔接资金实际支出4623.75，资金支出进度100%。

2. 以前年度帮扶产业项目抽查情况

本次检查抽取了2021年度 肚带河村扶贫产业合作（长春市双阳区晒水泉水稻种植专业合作社）和信家村德润食品有限公司花生米加工项目，两个项目分别投入衔接资金100万元和90万元，于2021年建成投入使用，现运营正常，联农带农作用明显。

从检查情况看，各资金使用单位能够严格贯彻落实上级部门的重大决策部署，瞄准脱贫人口增收和“两不愁、三保障”等突出问题和薄弱环节，分类施策，狠抓落实，群众生产生活得到全面改善和提升。在衔接资金项目实施中均能严格对照绩效目标落实，项目推进过程中公示公告及时，日常管控到位，项目实际减贫带贫作用发挥良好、群众认可度较高，且能及时组卷项目入库资料、施工资料、验收资料、结算资料等档案资料。

二、发现的问题及建议

1. 个别项目当年应完工未完工

2022年平湖街道城郊村仓储库房建设项目，项目总投资470万元（其中衔接资金370万元）建设工期为2022年4月至2022年11月，该项目应于2022年11月完工投入使用，截止到检查日，该项目主体工程完成90%，当年应完工未完工，影响项目预期收益。

2. 个别项目欠缴收益。

2021年肚带河村扶贫产业合作（长春市双阳区晒水泉水稻种植专业合作社）项目投资金额100万元，项目运营正常，检查发现，该项目合作方2021年底少支付收益款3364元。

检查建议：平湖街道抓紧督促施工单位，加快施工进度，确保2023年5月底前完成项目施工、验收等工作，确保项目早建成，早收益；太平镇抓紧催缴肚带河扶贫产业项目所欠收益。

三、下一步结果应用

一是提高衔接资金项目库建设水平。各乡镇（街）、各行业部门要充分认识项目库建设的重要意义，加强入库项目的储备工作，强化入库项目的可行性及科学性的审查，切实提高入库项目的成熟度，在项目实施环节，项目实施单位要提前谋划，根据项目建设周期，合理确定具体实施计划，加强工程质量和施工进度监控，确保项目早开工、早建设、早竣工、早投入使用。确保衔接资金充分发挥作用。

二是突出项目进度在绩效评价中的考核权重。加大对项目实施进度资金支出进度的考核权重，对于实施进度缓慢、支出进度不及时，导致全区在省资金使用成效考核中失分的，将对其严肃通报并在区级绩效考评中予以扣分，同时减少下一年度衔接资金的分配权重。

三是进一步加强扶贫资产后续管理。举一反三，组织开展扶贫资产“回头看”工作，排查检查扶贫资产确权情况、移交

入账情况、重点检查经营性资产是否存在闲置或低效，是否发挥联农带农作用，强化扶贫资产督查检查机制，使扶贫资产充分发挥作用。

